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de la 

ocurrencia del 
evento 
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Tratamiento/Control 
a ser implementado 

 

 
Impacto después del tratamiento 
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Monitoreo y revisión 

  
P

ro
b
a
b
ili

d
a
d
 

  
Im

p
a
c
to

 

  
V

a
lo

ra
c
ió

n
 

  

C
a
te

g
o
rí

a
 

  

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r
e
a
liz

a
 

e
l 
m

o
n
it
o
re

o
?
 

   
P

e
ri
o

d
ic

id
a
d
 

 
 

 
1
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECONOMICO 

 
 
 
 
 

 
Incremento 
inesperado 
en el valor 
de la ración 
por razones 
exógenas al 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afectación en 
la prestación 
del servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITENTE 
VENDEDOR 

 
 
 
 
 
 

Intercambios de 
materia prima 
permitidos de 
acuerdo a la 

normatividad 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITENTE 
VENDEDOR 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCÍÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCÍÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 

 
Seguimiento 
permanente 
por parte del 
comitente 
vendedor y 
comunicación 
oportuna a la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MENSUAL 



 
 
 

2
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPERACION 

AL 

Vencimiento 
o mala 
conservación 
de los 
alimentos 
suministrado 
s ligada a 
deficiente 
conservación 
y mala 
manipulació 
n de los 
productos 
que pueda 
producir 
intoxicación 
a los 
usuarios del 
programa. 

 
 
 
 
 

 
Suspensión del 
servicio por 
cierre de la IED 
por 
intoxicación de 
los 
beneficiarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento 
frecuente por parte 

del supervisor o 
interventor a la 
aplicación del 

lineamiento técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIESGO 

ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO DE 
LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

DURANTE 
LA 

EJECUCÍÓN 
DEL 

CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento 
por parte del 
supervisor a la 
aplicación del 
lineamiento 
técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSUAL 

3
 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACION 
AL 

 

Daños, hurto 
parcial o 
pérdidas 
totales de los 
bienes a 
suministrar 
por parte del 
comitente 
vendedore, 
causados en 
el lugar de 
ejecución del 
contrato 
cuando esté 
bajo 
custódia del 
operador o 
de personal 
a cargo del 
operador, en 
bodegas o 
durante el 
transporte 
de los 
alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 

Demoras e 
interrupción en 
la prestación 
del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITENTE 
VENDEDOR 

 
 
 
 
 
 
 

Mantener asegurado 
los bienes muebles e 
inmuebles mediante 
pólizas de seguros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMITENTE 
VENDEDOR 

 
 
 
 
 
 

 
INICIO DE 

LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCÍÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión de 
pólizas de 
aseguramiento. 

 
 
 
 
 
 
 

AL INICIO 
DEL 

CONTRAT 
O 



 
 
 

4
 

G
E

N
E

R
A

L
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES- 
POLITICOS 

 

Problemas 
socio- 
Políticos 
como, 
terrorismo, 
delincuencia, 
actividad 
proselitista, 
huelgas, 
coacción o 
intimidación 
en contra de 
los actores 
del programa 
de 
alimentación 
escolar PAE. 

 
 
 
 
 
 
 

Suspensión del 
programa 
temporalment 
e. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos entre el 
operador y la Entidad 

para la suspensión 
temporal del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCÍÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reuniones 
Entidad - 
Comitente 
vendedore 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 

la 
situación. 
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E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACION 
AL 

 
 
 
 
 

 
Cese de 
actividades 
que impidan 
la prestación 
del servicio 
por parte de 
los docentes. 

 
 
 
 
 
 

Cambios en el 
calendario 
escolar por 
ende en la 
prestación del 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

La entidad informara 
al COMITENETE 
VENDEDOR las 

modificaciones al 
calendario escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCÍÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reuniones 
Entidad - 
Comitente 
vendedore 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 

la 
situación. 
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E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES- 
POLITICOS 

 
 
 
 
 

Huelga en el 
sector 
transporte 
que impida 
la prestación 
del servicio 
de manera 
oportuna. 

 
 
 
 
 
 
 

Afectación y 
retrasos en la 
prestación del 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 

 
Suspensión Temporal 

del servicio de 
común acuerdo entre 

el operador y la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCÍÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reuniones 
Entidad - 
Comitente 
vendedore 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 

la 
situación. 
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G
E

N
E

R
A

L
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCION 

 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS DE 
LA 

NATURALEZ 
A 

 
 
 
 
 
 

Condiciones 
climáticas 
adversas que 
dificulten la 
prestación 
del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Suspensión 
temporal del 
servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 

 
Estudiar alternativas 
para la prestación del 

servicio, y aplicar 
planes de 

contingencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCÍÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reuniones 
Entidad - 
Comitente 
vendedore 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 

la 
situación. 



8 

E
S

P
E

C
IF

IC
O

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES - 
POLÍTICOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de 
Alternancia 
Educativa 

 
 
 
 
 

Cambios de 
modalidad 
de alimentos 
a ofrecer, 
modificacion 
es 
contractuale 
s Operador e 
Interventorí 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABL 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR 

- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 

 
La Entidad 

Comunicará al 
Operador las nuevas 

directrices 
establecidas por los 
Gobiernos Nacional y 

Departamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
ALTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 

 
Seguimiento 
por parte del 
Supervisor de 
los contratos de 
los operadores 
y/o 
interventoría – 
Reuniones con 
los Operadores 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 

la 
situación 

9
 

G
E

N
E

R
A

L
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALES - 
POLÍTICOS 

 
 
 
 
 
 

Situación 
imprevisible 
de nueva 
pandemia 
y/o mutación 
del COVID-19 

 

 
Declaratorias 
de emergencia 
sanitarias, 
suspensión 
temporal
 de
l programa, 
Cambios 
 de 
modalidad de 
alimentos  
 a 
ofrecer, 
modificaciones 
contractuales 
Operador  
 e 
Interventoría 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR 

- 
COMITENTE 

COMPRADOR 

 
 
 
 
 

 
La Entidad 

Comunicará al 
Operador las nuevas 

directrices 
establecidas por los 
Gobiernos Nacional y 

Departamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO 
MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMITENTE 
VENDEDOR- 
COMITENTE 
COMPRADO

R 

 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 
 

 
DURANTE 

LA 
EJECUCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

 
 
 
 
 

Seguimiento 
por parte del 
Supervisor de 
los contratos de 
los operadores 
y/o 
interventoría – 
Reuniones con 
los Operadores 

 
 
 
 
 
 

 
Cuando 

se 
presente 

la 
situación 



 


